

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Voortgang Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	3717902		27 februari 2024

Geachte leden van de raad,

In juli 2023 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de Zomernota 2023 via een investeringskader middelen beschikbaar gesteld voor het kunnen uitvoeren van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) in de eerstkomende jaren. In deze brief informeren wij u graag over de voortgang en de planning van dit proces.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit proces meer tijd vraagt dan wij vooraf hadden ingeschat. Het gezamenlijk met de schoolbesturen opstellen van een IHP dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad, vraagt om veel overleg en zorgvuldigheid.

Terugblik periode september 2023 – februari 2024

Na het bij de Zomernota 2023 beschikbaar stellen van een investeringskader van € 10 miljoen op jaarbasis, hebben de schoolbesturen en de gemeente verder gewerkt aan het opstellen van het IHP en het bijbehorende uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan moet passen binnen de financiële kaders. Daarvoor moest de eerder opgestelde roadmap worden aangepast met daarin een nieuwe prioritering.

Ook zijn er nieuwe leerlingenprognoses opgesteld voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Deze prognoses geven inzicht in de benodigde onderwijsruimten voor de komende jaren en zijn de onderlegger voor het uitvoeringsplan. Deze prognoses zijn met de schoolbesturen besproken in het bestuurlijk overleg over onderwijshuisvesting (het zgn. OOGO) op 14 februari jl.

Op dit moment zijn wij nog met de schoolbesturen in gesprek over onder andere de wijze van cofinanciering bij nieuwbouw en renovatie en hoe de geplande projecten zo spoedig mogelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Deze afspraken hopen wij in de loop van maart te kunnen maken en zullen eveneens in het IHP worden opgenomen.

Voortgang IHP en uitvoeringsplan

Het IHP is het beleidskader voor het uitvoeringsplan, in dit plan worden de verbouw-, nieuwbouw en renovatieplannen uitgewerkt, passend bij onze ambitie en de strategische opgaven. Tevens is het kwaliteitskader onderdeel van het IHP.

Het IHP 2024-2050 met bijhorend uitvoeringsplan voor de periode 2024-2030 bevat naast de aangepaste planning en nieuwe leerlingenprognoses, ook de financiële doorrekening van de voorgestelde maatregelen. Het IHP met het bijbehorende uitvoeringsplan zal in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Businesscases

Het uitvoeringsplan 2024-2030 beschrijft de uit te voeren maatregelen voor de scholen die op de planning als meest urgent staan benoemd. Voor elk van deze scholen worden businesscases opgesteld, waarin naast de financiële uitwerking ook op school-/wijkniveau nader wordt ingezoomd op de te nemen maatregelen en de effecten daarvan op de wijk. Zoals is toegezegd willen wij u de opzet van een businesscase nader toelichten. Hiervoor ontvangt u op korte termijn een uitnodiging.


Tenslotte

Met de uitvoering van het IHP is een substantieel bedrag gemoeid. Het door uw raad toegekende budget geeft ons de mogelijkheid om samen met de schoolbesturen te komen tot een realistisch uitvoeringsplan voor de komende jaren. Daarnaast blijft het college de lobby bij het Rijk en het Nationaal Groeifonds ten behoeve van extra financiële middelen voor onderwijshuisvesting steunen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074