

LOKAAL HENGELO
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

| Onderwerp | Zaaknummer | Uw kenmerk | Datum |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vervolgfragen PMD-inzameling | 3823341 | | 10 december 2024 |

Geachte heer Dedecker,
U hebt ons vervolgvragen gesteld over PMD-inzameling. Hieronder gaan wij puntsgewijs op uw vragen in.

Vraag 1. :Het ging om een grote investering met grote gevolgen voor de inwoners namelijk een aanzienlijke vermindering van de service. Bent u het met ons eens dat de grote problemen die nu zijn ontstaan mede het gevolg zijn van het ontbreken van een gedegen Plan van Aanpak. Zo nee, waarom niet? Heeft Twente Milieu dan wel een Plan van Aanpak gemaakt die aan ons overlegd kan worden?

Nee, dat zijn wij niet met u eens. De opgave is gedegen en planmatig met onze inzameldienst Twente Milieu opgepakt. Op uw verzoek ontvangt u hierbij het plan van aanpak van Twente Milieu.

Vraag 2.: Verbetering van de inzameling PMD is geen concrete maar een algemene doelstelling. Onze conclusie is dat er geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Hoe kijkt U naar onze conclusie?

Wij hebben uitvoering gegeven aan de wens van de raad om PMD bij hoogbouw met doorzichtige zakken in te zamelen, zoals in het in amendement is verwoord. Hieraan is inderdaad geen concrete doelstelling verbonden.

Vraag 3.: Geen onderzoek gedaan naar de logistieke en capaciteitsgevolgen. Lag het niet voor de hand te onderzoeken door wie en in welke mate er gebruik van wordt gemaakt? Ben u dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?

Er is voorafgaand aan de invoering een inschatting gemaakt van kosten en baten. Wij gaan zoals aangegeven de invoering van PMD-inzameling met zakken begin 2025 evalueren. Daarbij worden de door u benoemde aspecten betrokken.

Vraag 4. : Helaas geeft u geen antwoord op onze vraag. Mogen we hieruit concluderen dat u vooraf de kosten en baten niet in detail heeft uitgewerkt maar beleid voert op hoofdlijnen?

Nee, er is vooraf met Twente Milieu een inschatting gemaakt van de kosten en baten. Deze hebben wij uw raad voorafgaand aan de vergadering van 8 november 2023 ter beschikking gesteld.

Vraag 5.: Kunt u alvast aangeven wat de additionele kosten zijn in de maand september?

Nee, deze data is nog niet volledig voorhanden.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Vraag 6.: Helaas geen antwoord op onze vraag .Wat is de achterliggende gedachte om 340 plekken in te richten op de wijze zoals dit is uitgevoerd?

Wij hebben uitvoering gegeven aan het amendement van de raad om ongeveer 350 inzamelplekken in te richten.

Vraag 7.:Een wettelijke procedure kan volgens ons bij een dergelijk voor de inwoners ingrijpend project nooit burgerparticipatie vervangen. Ben u dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?

Nee, de wettelijke procedure van het plaatsingsplan biedt voldoende waarborgen voor burgers om te kunnen participeren.

Vraag 8.: Uit de vele reacties vanuit de Hengelose bevolking blijkt dat vele inwoners verrast waren door de gang van zaken. De procedure van het plaatsingsplan is een wettelijke verplichting en is volgens ons absoluut niet gelijk aan het volgen van een participatietraject. Hoe verklaart U de verrassing bij de inwoners?

Zie ons antwoord op vraag 7. Wij hebben geconstateerd dat er na het verstrijken van de zienswijzen periode nog veel reacties zijn binnengekomen. Mede daarom hebben wij besloten het ontwerp nogmaals voor zienswijzen vrij te geven.

Vraag 9.:Helaas geen antwoord op onze vraag. Is de conclusie gerechtvaardigd dat u door de tijdsdruk de volledige wettelijke procedure niet heeft afgewacht? Zo nee, waarom niet?

Nee, de procedure van het plaatsingsplan is volledig gevolgd.

Vraag 10. : Wij hebben geen compleet overzicht ontvangen van de zienswijzen. Bij deze nogmaals het verzoek deze te verstrekken en indien definitief, ook de beantwoording. Hoeveel reacties zijn er na de gestelde termijn ontvangen en wat is hiermee gedaan of gaat u hiermee doen?

Zoals u weet hebben wij het ontwerp plaatsingsplan nogmaals ter inzage gelegd. Wanneer de zienswijzenperiode is afgelopen stellen wij het definitieve plan met een nota van antwoord vast. Op dat moment zullen wij ook de raad informeren.

Vraag 11.: Onze vraag ging over aangepaste (c.q. nieuwe) plekken die niet in het plaatsingsplan stonden. Moeten deze niet opnieuw de procedure ondergaan met mogelijkheid tot bezwaar? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben het ontwerp een tweede maal ter inzage gelegd. Alle inwoners worden nogmaals in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden krijgen na vaststelling van het definitieve plan bovendien de gelegenheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Vraag 12. Zie vraag 11.

Vraag 13.: De criteria in het ontwerp plaatsingsplan zijn wat ons betreft te summier en hadden een onderdeel moeten zijn van een Plan van Aanpak. Ben u het daarmee eens? Zo nee, waarom niet?

Nee, de ontwerpcriteria zijn onderdeel van het ontwerp plaatsingsplan. Deze criteria zijn door Twente Milieu gebruikt voor het maken van een ontwerp.

Vraag 14.: Zou de afmeting van de verzamelplaats afgestemd moet zijn op het aantal huishoudens dat hier gebruik van dient te maken. Meerdere voorbeelden zijn inmiddels bekend waar het mis gaat zoals Zernikestraat, P. Rubensstraat en H.C. Pootstraat. Gaat u de te kleine verzamelplaatsen aanpassen en/of extra locaties aanleggen en zo ja, binnen welke termijn?

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Zoals aangegeven hebben wij het ontwerpplan opnieuw ter inzage gelegd. Dit kan leiden tot aanpassingen van het ontwerp.

Vraag 15.: Op heel veel plaatsen zijn de markeringen nog niet aangepast en blokkeren nog steeds het trottoir voor minder validen, wandel en kindervagens en ouderen met een rollator. Kunt u garanderen bij het definitieve plaatsingsplan dat op geen enkele plek het trottoir geblokkeerd wordt door een verzamelplek? Binnen welke datum zijn al deze plekken aangepast?

Zie ons antwoord op vraag 14.

Vraag 16. U zegt dat voor de zakken hetzelfde beleid geldt als bij 'normale' minicontainers. Bij minicontainers wordt het al vele jaren gedoogd dat deze de avond van tevoren aan de straat worden gezet. Ben u het hiermee eens? Zo nee waarom niet? Hoe verwacht u dat ouderen en inwoners die afhankelijk zijn van thuiszorg in staat zijn hun zak(ken) tussen 24:00 en 7:30 uur aan de straat te leggen?

Wij gedogen dat inwoners hun zakken de avond voor inzameling alvast aan straat leggen. Daarnaast bestaat voor inwoners nog steeds de mogelijkheid hun PMD aan te bieden bij de verzamelcontainers bij winkelcentra.

Vraag 17. Bent u bereid de begintijd vervroegen met 5 uur zodat de avond voor de ophaaldag de zak(ken) vanaf 19:00u aan de straat gelegd mogen worden en deze periode ook te hanteren voor de minicontainers en OPK? Zo nee, waarom niet? Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening is niet aangepast aan de nieuwe werkwijze, ook niet voor de Bioboxen. Bent u het met ons eens dat eerst het uitvoeringsbesluit gewijzigd moeten worden alvorens een nieuwe maatregel in werking treedt en er recht aan ontleed kan worden? Zo nee, waarom niet?

Nee, de huidige werkwijze is afgestemd met de inzameldienst Twente Milieu. Wij zien geen aanleiding deze te wijzigen.

Vraag 18. U zegt dat aanvreten door ongedierte onwaarschijnlijk is maar de zakken liggen zeker meerdere uren aan de straat ook in de nachtelijke uren. Bent u van mening dat ongedierte niet in staat is de dunne plastic zakken aan te vreten?

Indien inwoners hun doorzichtige zakken op de juiste manier aanbieden is overlast door ongedierte onwaarschijnlijk.

Vraag 20. Het is bij u bekend dat niet alle grondgebonden woningen een oranje container hebben. Hoeveel huishoudens betreft dit? Hoeveel grondgebonden huishoudens die een oranje container hebben gebruiken deze niet?

Veruit de meeste huishoudens in grondgebonden woningen beschikken over een oranje container. Huishoudens zonder zo'n container (zo'n 10%) hebben de mogelijkheid gehad alsnog kosteloos een container aan te vragen.

Vraag 21. nvt

Vraag 22. Waarom denkt u dat door het werken met zakken aan de straat het PMD in de ondergrondse containers schoner zal zijn? Wat is hiervoor de logische verklaring? Wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag of u bij afkeur van het PMD uit de ondergrondse containers doorgaat met nascheiden zoals vanaf begin 2023 plaatsvond. Graag alsnog antwoord op deze vraag.

Uit onderzoek blijkt dat inzameling met doorzichtige zakken de beste kwaliteit PMD genereert. Doordat de zakken doorzichtig zijn is de inzameling minder anoniem. Restafval is bovendien zwaarder dan PMD en daardoor minder geschikt om in de doorzichtige zakken te stoppen.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Met Verpact hebben wij afgesproken om tot invoering van de doorzichtige zakken het PMD uit de verzamelcontainers mechanisch te laten sorteren.

Vraag 23 & 24 Monitoren is achteraf. Onze vraag ging over een inschatting vooraf van het zeer waarschijnlijke intensievere gebruik. Is de conclusie dan, dat deze niet is gemaakt en ook niet heeft ingeschat wat de extra kosten zijn?

Zie ons antwoord op vraag 4.

Vraag 25, 26 en 27. U zegt dat er geen beleid is m.b.t. de papierinzameling mede door verenigingen. Bent u bereid om alsnog hier een beleidsstuk voor op te stellen en door de gemeenteraad te laten vaststellen? Zo nee, waarom niet?

Nee, daartoe zien wij geen noodzaak. Er zijn heldere afspraken met de verenigingen en Twente Milieu over frequentie van inzameling en vergoedingen.


Vraag 28. U verwijst naar vraag 23 maar dat is geen volledig antwoord op onze vragen. Hierbij verzoeken wij u nogmaals een volledig antwoord te geven.

Wij zijn van mening dat wij uw vragen volledig hebben beantwoord.

Vraag 29. Helaas geen antwoord op onze vragen. Graag alsnog de beantwoording

Zie ons antwoord op vraag 28.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Bijlage: Projectplan Twente Milieu

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Maatregelen raads werkgroep gemeente Hengelo

Projectplan versie 2.0



Klik of tik om tekst in te voeren.



Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|---|----|
| 1 | Inleiding | 4 |
| 2 | Uitgangspunten | 5 |
| 3. | Projectplanning | 7 |
| 3 | Projectorganisatie | 10 |
| 4 | Financiën | 12 |
| 5 | Communicatie..... | 14 |
| Bijlage 1 | : locaties bovengrondse containers..... | 15 |



1 Inleiding

In de gemeente Hengelo is een werkgroep vanuit de gemeenteraad gevormd over het onderwerp afval. Aanleiding voor het instellen van de werkgroep is de overlast door de vele bijplaatsingen in Hengelo en de slechte kwaliteit van de afvalstroom verpakkingen in de bovengrondse containers. Samen met Twente Milieu zijn er verschillende scenario's uitgewerkt om deze problematiek aan te pakken. De gemeenteraad heeft op advies van deze werkgroep uiteindelijk een aantal besluiten genomen. Deze worden in dit projectplan uitgewerkt.

Leeswijzer

Dit plan van aanpak beschrijft de (mogelijke) wijze van invoering van. De volgende onderwerpen worden beschreven:

- Uitgangspunten/randvoorwaarden
- Projectplanning
- De projectorganisatie met de verantwoordelijkheden per medewerker
- Financiën
- Communicatie
- Actiepuntenlijst
- Bijlagen



2 Uitgangspunten


Realisatie per 1 september 2024 voor kwaliteitsverbetering afvalstromen:

- Zakkeninzameling (wekelijks) bij hoogbouw voor de afvalstroom verpakkingen;
- Verwijderen van 66 bovengrondse containers voor verpakkingen;
- Inrichten van ongeveer 350 inzamelpunten bij hoogbouwlocaties;
- Verwijderen van 50 bovengrondse containers voor papier/karton;

Uitgangspunten

- Milieupleinen bij supermarkten blijven bestaan;
- Frequentie ledigen milieupleinen wordt opgeschaald;
- Kwaliteit van de afvalstromen op de Milieupleinen monitoren;
- Maximum van 5 rollen zakken per huishouden per jaar;
- Voor 2024 wordt 1 rol zakken per huishouden beschikbaar gesteld;
- Voorkeur voor distributie zakken via de post, dus geen voucherregeling;
- Uiterlijk augustus 2024 hebben bewoners de zakken ontvangen;
- Plaatsingsplan en toestemming VvE verloopt via Henkjan Fikken van de gemeente Hengelo;
- Conceptplaatsingsplan wordt opgeleverd door een werkgroep bestaande uit Chris Roord, Hans Vrielink en Thijs Morsink;
- Communicatie (brieven etc.) over de inzamelplek en inzameldagen wordt verzorgd door Twente Milieu;
- Bewoners worden per brief geïnformeerd over gekozen inzamelplek en de bijbehorende 'spelregels';
- Wens voor een vaste inzameldag voor deel Hengelo boven Oldenzaalsestraat en vaste dag voor deel Hengelo onder grens Oldenzaalsestraat (zie kaart) Een andere verdeling is uiteraard mogelijk.





- Nazorgroede (restafval, dump etc.) op dezelfde dag als inzameldag;
- Duidelijke afspraken over afkeur en niet meenemen van zakken;
- Inzamelpunt bestaat uit paal met informatiebord en een stoeptegels voor aanduiding plek;
- Inzamelplek bevindt zich op gemeentelijke grond, uitzonderingen apart benoemen;
- Bovengrondse containers komen niet terug in de openbare ruimte;
- Toezicht en handhaving door gemeente is niet meegenomen in dit project;
- Laagbouw heeft geen recht op plastic zakken voor inzameling;
- Laagbouwadressen die nu nog geen verpakkingencontainer hebben en gebruik maken van de bovengrondse verzamelcontainers verpakkingen gratis een verpakkingencontainer beschikbaar stellen.

3. Projectplanning

De voorbereidingen zijn inmiddels gestart binnen Twente Milieu. De kwaliteitsverbetering van de stromen papier en verpakkingen worden per 1 september 2024 ingevoerd.

| Wat | maand | n | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moties aangenomen gemeenteraad | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2. Projectplan opstellen | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 3. Inwoners informeren inzamelpunten | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 4. Overleg VvE over inzamelpunten | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5. Aanbesteding/inkoop zakken | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 6. Plaatsingsplan verwijderen containers | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 7. Inspraak plaatsingsplan inzamelpunten | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 8. Communicatie over maatregelen | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 9. Verwijderen bovengrondse containers | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 10. Bouwen routes inzameling | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 11. Plaatsen inzamelpunten | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 12. Verspreiding zakken hoogbouw | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 13. Start inzameling bij hoogbouw | | | | | | | | | | | | ■ | | |

Toelichting

1. Moties aangenomen door gemeenteraad

Gemeenteraad heeft positief beslist op de voorstellen van de werkgroep afval in Hengelo.

2. Projectplan

Twente Milieu stelt een projectplan op met de maatregelen, randvoorwaarden, globale planning en taken/rollen van betrokken partijen. Voor het onderdeel communicatie zal een eigen plan worden opgesteld.

3. Inwoners informeren over inzamelpunten

De gemeente Hengelo wil inwoners op tijd informeren over de gekozen inzamelpunten voor de zakken. Ook moeten er spelregels worden opgesteld en met inwoners worden gedeeld.



4. Overleg VvE over inzamelpunten

Uitgangspunt is dat verzamelpunten op gemeentelijke grond moeten worden ingesteld. Er is kans aanwezig dat de inzamelpunten niet op gemeentelijke grond maar op die van de VvE worden ingericht moet hierover ruim voor de tijd overleg met de VvE's worden gevoerd. Dit is een taak voor de gemeente Hengelo. Indien gewenst kan Twente Milieu hierbij ondersteunen. Deze uren zijn niet meegenomen in de projectkosten.

5. Aanbesteding zakken

Er zal (indien nodig) een aanbesteding worden gestart voor de zakken voor inzameling. De afdeling inkoop wordt tijdig betrokken

6. Plaatsingsplan verwijderen containers

Voor het verwijderen van de containers zal (mogelijk) een plaatsingsplan moeten worden opgesteld door de gemeente Hengelo.

7. Inspraak plaatsingsplan inzamelpunten

Inwoners kunnen gebruik maken van een bezwaarmogelijkheid bij het weghalen van de containers. Mogelijke bezwaren worden door de gemeente afgehandeld.

8. Communicatie over maatregelen

Er zal een communicatieplan worden opgesteld. Communicatie van de gemeente Hengelo zal ook deelnemen aan projectgroep. Voor dit onderdeel wordt een aparte begroting opgesteld afhankelijk van de wensen vanuit de gemeente.

9. Verwijderen bovengrondse containers

De containers worden verwijderd uit de openbare ruimte. Vooraf wordt door Twente Milieu een inventarisatie gemaakt welke containers nog bruikbaar zijn en welke kunnen worden afgevoerd. Hengelo heeft aangegeven dat de containers niet meer in de openbare ruimte terug komen. Twente Milieu zal zorgen voor afvoer.

10. Bouwen routes inzameling

Bedrijfsbureau van Twente Milieu zal zorgen voor inzamelroutes voor zakken bij hoogbouw. Dit is pas mogelijk nadat de inzamellocaties bekend zijn. Ook worden de routes voor Milieupleinen aangepast (opgeschaald) en de routes voor de bovengrondse containers komen te vervallen. Een globale indeling van de inzamelpunten zal al eerder worden gedeeld met het bedrijfsbureau zodat er al eerder een conceptroute gemaakt kan worden.

11. Plaatsen inzamelpunten

De fysieke plaatsing en inrichting van de inzamelpunten. Op dit moment nog niet bekend wie deze plaatst, waar deze komen en hoe de indeling is.

12. Verspreiding zakken hoogbouw

Alle hoogbouwadressen in Hengelo ontvangen hoogbouwbewoners een aantal rollen met



zakken. Uitgangspunt is het toesturen van deze zakken. Dit onderdeel moet nog verder worden uitgewerkt.

13. Start inzameling bij hoogbouw

Per 1 september starten met de inzameling bij de hoogbouw in Hengelo. De routes zijn ingereden, de afvalkalender is bijgewerkt, zakken zijn verstrekt. En voor inwoners is duidelijk wat de bedoeling is (vaste dag, vast inzamelpunt) Ook zijn er afspraken over afkeur en hoe om te gaan met bijplaatsingen.



3 Projectorganisatie

Kwaliteitsverbetering afvalstromen verpakkingen en papier

Projectgroep

De projectgroep is een gezamenlijke groep vanuit Twente Milieu en de gemeente Hengelo. Beide partijen vertegenwoordigen minimaal leden op beleidsniveau en op het gebied van communicatie. Op agendapunten worden andere collega's uitgenodigd (financiën, uitvoering, afval). De projectgroep komt regelmatig bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken. De projectgroep wijst een eigen voorzitter en notulist aan.

Werkgroepen per deelgebied

Per deelgebied kan wanneer nodig een aparte werkgroep worden gevormd, met daarin specialisten die kunnen helpen bij het participatie- en locatietraject. Hierbij moet worden gedacht aan medewerker inwonerparticipatie vanuit de gemeente, Welbions,

Interne projectgroep Twente Milieu

Voor de uitvoering van dit plan wordt een interne TM projectgroep ingericht. De projectgroep bestaat uit een projectleider, vakspecialist, inkoper, communicatieadviseur, teamleider I&T, teamleider bedrijfsbureau, teamleider bovengrondse containers en de business controller.

Teamrollen

- De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, zoals in dit uitvoeringsplan is beschreven en rapporteert over de voortgang en ontwikkelingen aan het MT.
- De vakspecialist is betrokken bij de advisering over locaties voor de inzamelpunten.
- De inkoper is verantwoordelijk voor de aanbesteding die moet worden gedaan en zorgt hiermee dat de zakken voor inzameling tijdig geleverd worden.



- De communicatieadviseur zorgt voor de communicatie die gericht is op voorlichting richting inwoners.
- De teamleider uitvoering is betrokken bij advisering rondom de inzamelpunten. Samen met de vakspecialist worden de locaties definitief vastgesteld.
- De teamleider bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de inzameling, de inzet van mensen en voertuigen op het moment dat de maatregelen worden ingevoerd. Daarnaast ligt hier de verantwoordelijkheid voor de routebepaling en het zorgdragen voor een efficiënte inzameling.
- De business controller kijkt mee naar de financiële consequenties van de maatregelen en controleert of de juiste factuur voor de projectkosten wordt opgesteld. Ook zorgt de business controller voor de doorberekening van leasebedragen en kosten die in de DVO van de gemeente Hengelo horen.

Ook voor dit onderdeel zal er gewerkt worden met een takenlijst/actiepuntenlijst. Deze zal op de centrale schijf komen te staan en bij ieder overleg worden doorgenomen.



4 Financiën

Projectkosten

Kosten verwijderen van de bovengrondse containers

De kosten voor het verwijderen van de bovengrondse containers (zie bijlage) zullen als eenmalige projectkosten in rekening worden gebracht bij de gemeente Hengelo.

Afkoop containers

Omdat het containers met een leaseconstructie betreft is er sprake van een restwaarde. De gemeente Hengelo kiest er voor om deze restwaarde af te kopen. Dit zijn eenmalige kosten die bij de projectkosten zijn begroot.

Communicatiekosten

De communicatiekosten worden verder uitgewerkt in het communicatieplan. Het communicatieplan wordt besproken in de projectgroep en wordt vastgesteld met een begroting. Dit zijn eenmalige (project)kosten. We gaan uit van het toesturen van de zakken aan de hoogbouwadressen. Ook worden de laagbouwbewoners die geen verpakkingencontainer aan huis hebben aangeschreven. Deze bewoners wordt een verpakkingencontainer aangeboden. Deze actie zal op korte termijn worden gestart. Zakken voor de laagbouw worden niet gefaciliteerd. Uiteraard krijgen hoogbouwbewoners ook persoonlijke brieven met meer informatie over de inzamelpunten, werkwijze en op welk moment de zakken voor inzameling mogen worden aangeboden. Zoals aangegeven wordt dit alles nog verder uitgewerkt en weggezet in een planning. Bij de communicatie zal ook Welbions worden betrokken voor gerichte communicatie richting huurders van hoogbouw.

Inzamelkosten

De inzamelkosten voor de zakken worden onderdeel van de DVO en zijn daarmee vaste en structurele kosten die vermeld staan in de DVO. Uitgangspunt is wekelijkse inzameling op een vaste dag voor alle hoogbouwadressen. De dag na inzameling zal er nog een nazorgroute worden gepland.

Overige projectkosten

Voor het gehele project zal binnen Twente Milieu een aantal medewerkers worden aangewezen die zich gaan bezig houden met het project. De uren van de Twente Milieu medewerkers die zich bezighouden met het locatieonderzoek worden apart in rekening gebracht als eenmalige projectkosten bij de gemeente Hengelo.



Begroting

Voor de uitvoering van de maatregelen is onderstaand begrotingsoverzicht van toepassing:

Tabel 1) Begrotingsoverzicht.

| 1 | Enmalig kosten (projectkosten) | |
|----------|--|------------------|
| 1.1 | Verwijderen bovengrondse verzamelcontainers | € 12.000 |
| 1.2 | Afkoop containers (restwaarde) | € 40.000 |
| 1.3 | Communicatiekosten in apart communicatieplan | € n.n.b. |
| 1.4 | Inrichten verzamelpunten zakkeninzameling | € 350.000 |
| 1.5 | projectkosten (uren) o.a. locatieonderzoek | € 28.658 |
| | Totaal* | € 430.658 |

* peildatum 2023

| 2 | Structurele kosten (jaarlijks) | |
|----------|---------------------------------------|------------------|
| 2.1 | Aanschaf en verspreiding zakken | € 100.000 |
| 2.2 | Inzamelkosten | € 240.000 |
| 2.3 | Beheer en onderhoud inzamelpunten | € 20.000 |
| | | |
| | Totaal* | € 360.000 |

* peildatum 2023



5 Communicatie

Bij de introductie van zakkeninzameling is goede communicatie essentieel. Bewoners moeten weten wat er van hen verwacht wordt, hoe het systeem werkt, waar zij terecht kunnen en waarom hiervoor gekozen is.

Alle bovengenoemde onderdelen zijn onder voorbehoud en moeten worden uitgewerkt tot een communicatieplan en -planning.



Bijlage 1 : locaties bovengrondse containers

| | | | | |
|--------|---------|------------|------------------------|--|
| PAPIER | BG 4600 | PHE0020008 | Smutsstraat | op p.plaats achter de HEMA t.o. 28 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0020009 | Smutsstraat | op p.plaats achter de HEMA t.o. 28 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0027002 | Vuurdoornplein | hoek Kamperfoeliestraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0152002 | Saturnusstraat | Castorweg |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0156004 | Christiaan Huygenslaan | 17-25 |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0240003 | Berfloplein | 1-16 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0251004 | 't Swafert | plein 2 |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0252005 | 't Swafert | hoek HC Pootstraat (plein3) |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0272002 | Prinses Beatrixstraat | locatie Pr. Beatrixstraat / Dorpsmatenst |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0301002 | Coldstream | 2-50 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0387003 | Piet Heinstraat | 84-138 |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0459003 | Mauritsplein | |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0477002 | Bandoengstraat | Winkelcentrum |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0481002 | Johannaweg 16 | |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0506001 | Heraklesstraat 29 | hoek Ikarostraat |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0510001 | Duizendpoot | t.h.v. 82 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0518001 | Handelstraat | hoek Schubertstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0522001 | Woltersweg | t.h.v. 98 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0528001 | Twekkelerweg | Brouwerij |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0529001 | Parallelweg LS | hoek Simonstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0531001 | Weusthagstraat | hoek Peter Rubenstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0536001 | Berlijnstraat | hoek Emsdettenplein |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0537001 | H.C. Pootstraat | t.h.v. no 76 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0538001 | Antillenstraat | hoek Bankastraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0540001 | Dennenbosweg | t.h.v. 9 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0541001 | Wessex | t.h.v. 80 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0542001 | Beursstraat | t.o. 128 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0543001 | Gerdastraat | hoek Breemarsweg |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0544001 | Theresiastraat | t.h.v. 68 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0545001 | Slachthuisweg | t.h.v. 10 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0547001 | Willem de Clerqstraat | 17 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0548001 | Sloetsweg | hoek Lindenweg |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0549001 | Landmansweg | t.h.v. 178 |



| | | | | |
|--------------|---------|------------|------------------------|------------------------------------|
| PAPIER | BG 4600 | PHE0550001 | Schubertstraat | t.h.v. 34 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0552001 | Athenestraat | |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0555001 | Antillenstraat | hoek Weideweg |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0558001 | Havezatenlaan | hoek Saterlostraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0559001 | Warmelostraat | tegenover 38 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0561002 | Slauerhoffstraat | t.h.v. 21 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0562001 | Havezatenlaan | T.O. Singravenstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0563001 | Simon Stevinstraat | Achter het winkelcentrum |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0564001 | Resedastraat | hoek Zonnebloemstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0565001 | Breemarsweg | Babcockstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0566001 | Mozartlaan | hoek Palestrinastraat |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0567004 | Anninksweg | t.h.v. 4 op P-plaats |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0569001 | Brasemstraat | hoek Bronforelstraat |
| PAPIER | BG 3000 | PHE0575001 | Alexanderstraat | hoek Leonardstraat |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0615002 | H.Hartstralaan | P.C Borstlaan |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0693001 | Oldenzaalsestraat | Thiemsbrug |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0693002 | Oldenzaalsestraat | Thiemsbrug |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0711002 | Sportlaan Driene | 8 |
| PAPIER | BG 4600 | PHE0711003 | Sportlaan Driene | 8 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0020010 | Smutsstraat | op p.plaats achter de HEMA t.o. 28 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0020011 | Smutsstraat | op p.plaats achter de HEMA t.o. 28 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024001 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024002 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024003 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024004 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024005 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024010 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024024 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0024025 | Wegtersweg | ABP Hengelo |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0027001 | Vuurdoornplein | hoek Kamperfoeliestraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0152003 | Saturnusstraat | Castorweg |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0156005 | Christiaan Huygenslaan | 17-25 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0170002 | Belgradostraat | thv. Nr. 49 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0240002 | Berfloplein | 1-16 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0240005 | Berfloplein | 1-16 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0251005 | 't Swafert | plein 2 |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0252006 | 't Swafert | hoek HC Pootstraat (plein3) |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0254003 | F. Zernikestraat | |



| | | | | |
|--------------|---------|------------|-----------------------|--|
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0272003 | Prinses Beatrixstraat | locatie Pr. Beatrixstraat / Dorpsmatenst |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0301003 | Coldstream | 2-50 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0387004 | Piet Heinstraat | 84-138 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0402003 | Deldenerstraat 200 | Appartementencomplex Hiebendal |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0459004 | Mauritsplein | |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0465004 | Hennepstraat | (terrein Carint Reggeland) |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0466003 | Hennepstraat | locatie Haverweg |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0477001 | Bandoengstraat | Winkelcentrum |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0481001 | Johannaweg 16 | |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0492001 | Poolsterstraat | |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0506002 | Heraklesstraat 29 | hoek Ikarostraat |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0510002 | Duizendpoot | t.h.v. 82 |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0513002 | Dasstraat | t.h.v. 4 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0518002 | Handelstraat | hoek Schubertstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0522002 | Woltersweg | t.h.v. 98 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0528002 | Twekkelerweg | Brouwerij |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0529002 | Parallelweg LS | hoek Simonstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0531002 | Weusthagstraat | hoek Peter Rubenstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0536002 | Berlijnstraat | hoek Emsdettenplein |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0537002 | H.C. Pootstraat | t.h.v. no 76 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0538002 | Antillenstraat | hoek Bankastraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0540002 | Dennenbosweg | t.h.v. 9 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0541002 | Wessex | t.h.v. 80 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0542002 | Beursstraat | t.o. 128 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0543002 | Gerdastraat | hoek Breemarsweg |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0544002 | Theresiastraat | t.h.v. 68 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0545002 | Slachthuisweg | t.h.v. 10 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0547002 | Willem de Clerqstraat | 17 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0548002 | Sloetsweg | hoek Lindenweg |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0549002 | Landmansweg | t.h.v. 178 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0550002 | Schubertstraat | t.h.v. 34 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0552002 | Athenestraat | |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0555002 | Antillenstraat | hoek Weideweg |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0558002 | Havezatenlaan | hoek Saterlostraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0559002 | Warmelostraat | tegenover 38 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0561001 | Slauerhoffstraat | t.h.v. 21 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0562002 | Havezatenlaan | T.O. Singravenstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0563002 | Simon Stevinstraat | Achter het winkelcentrum |



| | | | | |
|--------------|---------|------------|-------------------|-----------------------|
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0564002 | Resedastraat | hoek Zonnebloemstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0565002 | Breemarsweg | Babcockstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0566002 | Mozartlaan | hoek Palestrinastraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0567002 | Anninksweg | t.h.v. 4 op P-plaats |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0569002 | Brasemstraat | hoek Bronforelstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0574001 | Langelermaatweg | hoek Rudolfstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 3000 | KHE0575002 | Alexanderstraat | hoek Leonardstraat |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0615003 | H.Hartstralaan | P.C Borstlaan |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0688001 | Spiegelstraat | t.o. 14 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0693003 | Oldenzaalsestraat | Thiemsbrug |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0693004 | Oldenzaalsestraat | Thiemsbrug |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0711004 | Sportlaan Driene | 8 |
| VERPAKKINGEN | BG 4600 | KHE0711005 | Sportlaan Driene | 8 |

