

Op maandag 9 maart is het team van aannemer TWW gestart met de eerste fase van het project: het Industrieplein. Tijd voor een update over de planning en hoe er veilig wordt gewerkt in de komende periode!

Planning

Op dit moment werken we volgens planning en verloopt het project goed. Om het sluipverkeer tegen te gaan is vorige week het besluit genomen om alsnog flexibele paaltjes te plaatsen ter hoogte van Industrieplein en Spoorstraat nabij de tunnel. Zo stremmen we het overige (sluip)verkeer om onnodige gevaarlijke situaties te voorkomen. Vrijdag 20 maart wordt de eerste deklaag van asfalt aangebracht op het Industrieplein. Ingang VDL blijft grotendeels toegankelijk en een medewerker van TWW stemt dit ter plaatse af.

PLANNING PER FASE (CONCEPT)

Maandag 9 maart - vrijdag 27 maart	FASE 1	Industrieplein tot Europatunnel
Maandag 30 maart - vrijdag 24 april	FASE 2	Industriestraat vanaf Industrieplein tot parkeerterrein ROC
Maandag 27 april - vrijdag 5 juni	FASE 3A	Lansinkesweg tot Emmaweg (wegvakzijde Lansinkveste)
Maandag 27 april - vrijdag 8 mei	FASE 3B	Industriestraat vanaf hoofdingang ROC tot Industrieplein (kant VDL)
Maandag 8 juni - vrijdag 3 juli	FASE 4	Lansinkesweg tot Emmaweg (wegvakzijde Brandweer)
Maandag 10 aug - vrijdag 11 sept	FASE 5	Industriestraat van Optiek ter Braak tot parkeerterrein ROC



Veiligheid

Ook het projectteam van Lansinkesweg/Industriestraat heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Om voor dit moment nog te kunnen werken volgen zij nauwlettend de maatregelen van het RIVM en de overheid op. Dit betekent onder meer dat zij regelmatig handen wassen en met papieren handdoeken afdrogen, overleggen vermijden en pauzes in verkleinde teams en gespreid nemen. Mochten er wijzigingen komen in de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM dan volgen zij deze op. Natuurlijk blijven we de omgeving informeren wanneer dit nodig is.